

Sillamäe vee – ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja taastustöödest suveperioodil 2011.

Oleme alustanud heakorratöödega nendes kohtades, kus esialgsed katsetused on toimunud. Maikuus on haljastustöid teostatud Ranna tn. 23 kuni 39, 49; Neeme Perearstikeskus; Gagarini t. 1 ja 3, 11a, 15, 15a; Pavlovi 9; Viru tn. 18, 20, 22, 25; Kooli 5. Juunis jätkuvad tööd Mere tn. 1 kuni 6; Majakovski 14 kuni 18; Viru 8, 19, 31, 39a; Gagarini 31, 33, 35; Geoloogia 18.

Suvekuude (juuni, juuli, august) jooksul lõpetame sõlmitud ehituslepingute raames viimased 15% trassitööde ehitusmahtudest (ca 3000 jm torustikku). Praegu toimuvad ehitatud trasside katsetused, möödistused, TV kaamera vaatlused ja ehitusjärgsed taastustööd.

Veetorustike puhul alustame uute ja vanade torustike ümberlülitustega juulikuust. See toob kindlasti kaasa klientidele ebameeldivusi nagu veesurve katkemine ja ajutine veekvaliteedi halvenemine. Igast plaanilisest veekatkestusest teatame ette 5 päeva. Ümberlülituste ajaks palume vähendada veetarbimist ja olla tähelepanelik vee kasutamisel. Loodame linnaelanike mõistvale suhtumisele, sest üleminekuga uutele veetrassidele saab järk-järgult linnavesi parema kvaliteedi.

Asfalteerimistöödega alustame 24. nädalal (13 – 17 juuni). Juuni lõpuks on plaanis asfalteerida peatänavatest Pavlovi, Majakovski (14 – 18), Rjumjantsevi ja Ranna tänavate kaevekohad. Samuti alustame majade sissekäikude asfalteerimist nendes piirkondades, kus on haljastustööd teostatud. Suurem asfalteerimistööde maht teostatakse juulis ja augustis, kui on lõppenud torustike katsetustööd. Nende tööde täpsem ajagraafik selgub juuli alguses.

Kõik heakorratööd planeerime lõpetada hiljemalt 15.oktoober 2011 aastal.

Kogu jooksev informatsioon ja kuu heakorratööde ajagraafikutega on võimalik tutvuda AS Sillamäe Veevärk koduleheküljel (www.silveevark.ee)
Operatiivset infot saab telefonidel 56 805 328 (Vahur Kollom) ja 56 66 77 34 (Gustav Teder).

Vabandame veelikord linnaelanike ees tekkinud ebamugavuste pärast seoses linnas toimuvate kaeve- ja taastustöödega.

Lugupidamisega,
Raivo Pikkor
Töövõtja esindaja
56 805 328